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Az elmúlt hónapok eseményei

• V. generációs vonali tender II. és III. rész (3 
eljárás)
 közel 80 db. vonali összeköttetés megvalósítása
 országos sötétszálas kapcsolatok tendereztetése és 3 

szolgáltatás (Baja, Sárospatak, Mosonmagyaróvár)
 Az új összeköttetésekre a szerződés 2011. január 1-től 4 

évre szól.
 2010. október 31, illetve 2010 november 30 átadások.
 Szolgáltató váltások
 Optikai topológia átalakulás a tender után

 Csúszás az átadásokkal a szolgáltatók részéről
 Győr, Szombathely, Nyíregyháza, BKF 2011. árpilis 30.
 Patch kábelek kiszállítása késedelmes
 Hibás összeköttetések (hibás paraméterű optikák)
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Az elmúlt hónapok eseményei

HBONE+ project kapcsán:

 26 helyszínen átrendezésre kerültek a HBONE rack 
szekrényekben lévő hálózati eszközök és szerverek, 
annak érdekében, hogy a TIOP projekt keretében az új 
routereket, DWDM eszközöket, valamint egyéb 
menedzsment eszközöket el tudjunk helyezni.

 23 helyszínen a HBONE rack szekrényekhez új 
elosztósávok, B és C szintű túlfeszültség védelem, 
erősáramú kábelezés került kialakításra, valamint 
előkészületek történtek az új UPS fogadásra. Ezen 
munkálatok is a TIOP projekt keretében érkező új 
routerek, DWDM eszközök, valamint egyéb 
menedzsment eszközök előkészületei miatt voltak 
szükségesek.
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Az elmúlt hónapok eseményei

• Leszállításra kerültek a DWDM és router hálózati 
eszközök 

 Beüzemelésre kerültek a router hálózati eszközök 
az összes pályázatban szereplő végponton. A 
router telepítések kapcsán felmerült hardver és 
szoftver hibák kezelése megkezdődött.

• Megtörtént a DWDM eszközök leszállítása, 
beszerelése a végpontokra valamint 
megkezdődött a DWDM eszközök beüzemelése, 
finomhangolása és az új HBONE+ gerinchálózat 
kialakítása, élesztése.
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Az elmúlt hónapok eseményei

• A DWDM gerinc nagy része már teszt 
üzemben van, csak pár összeköttetés 
hiányzik (3 vidéki kapcsolat kivételével), 
melyek napokon belül elkészülnek.

• IP forgalom átterhelések a DWDM 
hálózatra február II. hetétől folyamatosan.
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Várható események
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Várható események
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Várható események

Tervezett IP topológia:
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Várható események

• Köszönjük!

• Optikai összeköttetések esetén szolgáltató 
váltások, kiépítések támogatását (bejutás, 
munkavégzés, …)

• Hálózati eszköztender (router DWDM) (kb. 
augusztustól)
 eszköz szállítók, rendszerintegrátorok támogatását  

(bejutás, munkavégzés, …)

 Új eszközök kerültek le az NIIF pop-okra:

 IP Router

 DWDM eszköz

 (UPS)

 Out of Band menedzsment eszközök
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Az elmúlt hónapok eseményei

 8 mikrohullámú összeköttetés a 
pályázatban, melyek maradéktalanul 
üzembe is lettek állítva:

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, 
Sopron és a Sopron Nyugat-Magyarországi 
Egyetem közti 100 Mbps mikrohullámú 
kapcsolat

Szent Adalbert Központ, Esztergom és az 
Esztergom Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Vitéz János Kar közti 100 Mbps 
mikrohullámú kapcsolat
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Az elmúlt hónapok eseményei

MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati 
Kutatóintézete, Mátraszentimre, Piszkéstető 
és a Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös közti 
34 Mbps mikrohullámú kapcsolat

Pannon Egyetem Pápai Kar, Pápa, 100 Mbps 
mikrohullámú kapcsolat

Sapientia Szent Gellért Kollégium, 
Pannonhalma, 100 Mbps mikrohullámú 
kapcsolat
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Az elmúlt hónapok eseményei

TSF (SZIE) Körös Főiskolai Kar, Békéscsaba, 
100 Mbps mikrohullámú kapcsolat

TSF (SZIE) Kar, Gyula, 100 Mbps 
mikrohullámú kapcsolat

Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, 34 Mbps 
mikrohullámú kapcsolat
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 az egyes végpontokra került eszközök 
listája:

mikrohullámú eszközök

15U rack szekrények

APC Smart-UPS XL 2200VA UPS-ek (IP 
menedzsment kártyával)

Cisco 2921 routerek
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Az elmúlt hónapok eseményei

• storage tároló rendszer és szuperszámítógép 
rendszer fogadásához biztosítandó hálózati 
eszközök kapcsán:

 Cisco 4900M került beszerzésre, telepítésre és 
beüzemelésre az alábbi helyszínekre: 
Dunaújváros, Sopron, Pécs, Debrecen, 
Szeged.

 Az öt helyszín routing kialakítása, és illesztése 
a storage tároló rendszerhez, valamint a 
szuperszámítógép rendszerhez még 
folyamatban van.
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Az elmúlt hónapok eseményei

• UPS telepítések

 Új 3 kVA, 6 kVA, 15 kVA, 80 kVA 
telepítések megtörténtek

 régi mátrix 3000 (3 kVA) UPS-ek egy 
részét visszahoztuk, másik részét az 
intézmények fogják megsemmisíteni 
(jegyzőkönyvezése folyamatban) 
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Az elmúlt hónapok eseményei

• Óbudai Egyetem Tavaszmező telephely 1 Gbps-
ról 10 Gbps-ra bővítése a HBONE fele

• MTA Könyvtára 100 Mbit/s -> GigabitEthernet 
bővítése (HBONE eszköz csere az MTA 
Székházban)

• Felülvizsgálat után 1 éves meghosszabbításra 
került a mikrohullámú rádió összeköttetések 
hibaelhárítása és fenntartása – korábbi 
szerződésünk (15 mikrohullámú összeköttetés)
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Az elmúlt hónapok eseményei

• 6509 telepítés Gödöllőre (2db. 
sup720-al), Gödöllő – NIIF kapcsolat 
2x1 GE-ről 10 GE bővítése kapcsán

• 7604 telepítés Vácra, (2db. sup720-
al), Vác – NIIF kapcsolat GE-ről 10 
GE bővítése kapcsán
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Az elmúlt hónapok eseményei

• Számos előre bejelentett ÜFE munka a 
szolgáltatók részéről

• Klímaproblémák: NIIF központ, Debreceni 
Egyetem, Baja, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, 
Nagykanizsa, Szolnok

• Nagyobb optikai szakadások: Collegium 
Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, SOTE 
torony, Budapest – Gyöngyös, Pécs – Baja, 
Debrecen – Nyíregyháza, Budapest – Salgótarján, 
Miskolc – Sárospatak, PPKE Piliscsaba

• Áramszünetek: tervezett, nem tervezett, 
köszönjük a bejelentéseiteket!
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Az elmúlt hónapok eseményei

• Meghibásodások:

 SFP SX modul

 Cisco 3550 PWR switch
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Várható események

• DWDM rendszer megoldások Budapesten, 
egyes NIIF-es telephelyekre.

• HBONE gerinc eszközökre szupport 
szerződés megkötése 1 éves futamidővel.

• Access tender 2011
 Több min 600 végponti kapcsolat 

tendereztetése
 3 hónap a tendereljárás
 Szimmetrikus kapcsolatok súlyozása
 Nagyobb sávszélesség
 Optikai kapcsolatok
 Új technológiák bevezetése
 Új szolgáltatók megjelenése
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Várható események

• 6509 telepítés a SOTE toronyba, ezáltal az NIIF –
SOTE torony gerinc kapcsolat GE-ről 10 GE-re 
bővül

• 6509 telepítés az MTA SZTAKI-ba, ezáltal az NIIF 
– MTA SZTAKI gerinc kapcsolat GE-ről 10 GE-re 
bővül

• 7604 telepítés az MTA KFKI-ba, ezáltal az NIIF –
MTA KFKI gerinc kapcsolat 2 x 1GE-ről 10 GE-re 
bővül

• A fenti telepítések kapcsán rendelkezésre áll ezen 
intézmények számára is a 10 GE kapcsolat már 
helyben.
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Várható események

• HBONE ülésekre előadások, témajavaslatok

• NIIF hírlevélben cikk írási lehetőség az 
intézmények számára (fejlesztés, új 
szolgáltatások bevezetése, egyéb.)

• RIPE bejegyzések alapján való prefix szűrések
 Peering kapcsolatokon 90 %-ban elkészült

 BME, ELTE, Szeged, Miskolc, Pécs, KFKI, SZTAKI, BKAE, 
Gödöllő

• HBONE portál rendbetétele + Wiki a portálra–
nincs kapacitásunk rá egyenlőre 
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Várható események

• Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP) 4.1.3

 NIIF kiemelt szerep

 Customer relationship management 
(CRM) – ügyfélkapcsolat-menedzsment 
portál kialakítása

 NIIF CRM portál: https://crm.niif.hu/

 Hálózat menedzsment fejlesztések

 Fejlesztés befejeződött

 A projekt 2011. március 31-ig tart
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Várható események

• NIIF Infrastruktúra fejlesztési pályázatok:
 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

1.3.2

 Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 
4.2.1(A)

• Hibrid adathálózati infrastruktúra (IP + lambda)

• Számítási és adattárolási infrastruktúra bővítése

• AAI fejlesztések

• Sok feladat (tenderek összeállítása, lebonyolítása 
tervezések, üzembe helyezések)



További kérdések ?

Farkas István
istvan@niif.hu

Következő HBONE ülés 

tervezett időpontja: 2011.03.03.


